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Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Туапсинский муниципальный округ 
Краснодарского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета предусмотренных на проведение капитального 
ремонта ограждения МБОУ СОШ № 24 
им. Д.А. Старикова с. Агой»

В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета предусмотренных на проведение капитального ремонта ограждения МБОУ СОШ № 24            им. Д.А. Старикова с. Агой» установлены следующие нарушения:
1. Функции и полномочия контрактного управляющего, определённые приказом МБОУ СОШ № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой                                  от 29 сентября 2020 г. № 162/2,  не соответствуют ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 г.       № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. В нарушение ч.3 ст.68 контрактный управляющий не ознакомлена     с приказами МБОУ СОШ № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой                              от 29 сентября 2020 г. № 162/2, от 29 сентября 2020 г. № 160/1.
3. В нарушение ч.6 ст.94 44-ФЗ приемочная комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта, созданная приказом МБОУ СОШ    № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой от 1 сентября 2021 г. № 144/1, сформирована в составе 4 человек.
4. Работы, произведённые в рамках исполнения контракта                       № 0118300003223000497.2023 от 18 декабря 2023 г., сданы                           ООО «БЕЛСТРОЙ» с нарушением установленного контрактом срока. В соответствии с разделом 6 «Ответственность сторон» контракта директор МБОУ СОШ № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой Кохия А.В. обязан был предъявить требование об уплате неустойки за 5 дней в сумме                          5 837,10 рублей (2 188 913,56 × 5 × 1/300 × 16%).
5. Выявленные несоответствия в расчетах, содержащихся в сметной документации, и произведение данных расчетов не в соответствии с утвержденными сметными нормативами, единичными расценками, в том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, индексами изменения сметной стоимости, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, повлекли за собой завышение НМЦК в размере   1 599 004,40 рублей, что создает условия для неэффективного расходования бюджетных средств. 
6. По результатам контрольного обмера установлено, что не все выборочно по отдельным позициям проверенные, принятые и оплаченные заказчиком работы по объекту выполнены подрядчиком в полном объеме. Согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2                           от 2 апреля 2024 г. подрядчиком осуществлены работы по устройству ворот распашных с применением материальных ресурсов - Полотна решетчатые ворот, высота до 2,0 м (ФССЦ-11.2.05.05-0013) в количестве 24 (единица измерения – м2). В ходе контрольного мероприятия установлено, что фактическое количество представленных материальных ресурсов составляет 20,8 (единица измерения – м2; формула расчета 4 полотна по 2,6х2,0 м – 2,6*2*4=20,8 м2). Таким образом, МБОУ СОШ № 24 неправомерно приняты и оплачены завышенные объемы примененных материальных ресурсов в количестве 3,2 (единица измерения – м2) общей стоимостью в ценах по состоянию на III квартал 2023 г. 5 532,00 рублей с учетом тендерного коэффициента и НДС.
Помимо представленного недостатка, в сметном расчете контракта (приложение 1 к контракту), в редакции дополнительного соглашения № 1                         от 1 апреля 2024 г., и в Акте о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № 1 от 2 апреля 2024 г. выявлены те же недостатки, что приведены в подпунктах 8.1.1. - 8.1.4 настоящего акта контрольного мероприятия.
[bookmark: _GoBack]В результате чего, в рамках исполнения контракта                                           № 0118300003223000497.2023 от 18 декабря 2023 г., МБОУ СОШ № 24           им. Д.А. Старикова с. Агой неправомерно приняты по Акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № 1 от 2 апреля 2024 г.  и оплачены объёмы произведённых работ и материалов общей стоимостью                       21 592,15 рублей (с учетом Коэффициента, определенного по результатам проведения электронного аукциона 0118300003223000497 - 0,5899999654988680 и НДС). Расчёт представлен в приложении 3 к акту контрольного мероприятия.
Таким образом, в действиях должностных лиц должностных лиц МБОУ СОШ № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.7.32 КоАП РФ.
7. При визуальном осмотре принятых и оплаченных работ по капитальному ремонту ограждения выявлены недостатки в сварных сидениях секций ограждения, которые не соответствуют требованиям «ГОСТ Р 57351-2016/EN 1090-2:2008+A1:2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», «ГОСТ Р 70461-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Строительные работы и типовые технологические процессы. Конструкции стальные из труб и замкнутых профилей. Правила и контроль выполнения монтажных работ» и Приложению № 3 «Эскизный проект» к контракту в части описания изделия.
8. В соответствии с п.9 ч.2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отчет о результатах проверки направлен:
председателю Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;
главе Туапсинского муниципального округа.
