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Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Туапсинский муниципальный округ 
Краснодарского края проведено контрольное мероприятие 
«Проверка проверки целевого и эффективного использования 
средств бюджета предусмотренных на проведение 
капитального ремонта фасада (Литер «А») МБДОУ ДС № 33 
«Журавлик» г. Туапсе»

В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка проверки целевого и эффективного использования средств бюджета предусмотренных на проведение капитального ремонта фасада (Литер «А») МБДОУ ДС № 33 «Журавлик» г. Туапсе» установлены следующие нарушения:
1. Оплаченные МБДОУ ДС № 33 «Журавлик» г. Туапсе услуги по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ ДС № 33 «Журавлик», расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Ленских рабочих, д.3», в рамках контракта с ООО «Арт-Деко» от 5 апреля 2021 г. № 1, результаты которой не применяются и не используются с даты приобретения, свидетельствуют о неэффективном использовании бюджетных средств в размере                       574 370,00 рублей, что нарушает принцип эффективности и результативности использования бюджетных средств, согласно требованиям  ст. 34, 162 Бюджетного Кодекса РФ.
2. МБДОУ ДС №33 «Журавлик» г. Туапсе были включены в дефектный акт и проектную документацию – локальный сметный расчет по проведению капитального ремонта фасада здания работы и материальные ресурсы фактическая необходимость в проведении и применении которых отсутствовала (работы исключены дополнительным соглашением). Тем самым сметная стоимость необходимых для проведения капитального ремонта работ и материальных ресурсов была завышена на сумму 923 868,00 рублей.
3. Работы, произведённые в рамках исполнения контракта                            от 18 января 2024 г. № 0118300003223000558.2023 сданы  ООО «ЭРИКТРАНС» с нарушением установленного договором срока. За просрочку исполнения обязательства в  период с 18 по 23 мая 2024 г. размер пени, подлежащий к взысканию, равен 15 945,53 рублей.
[bookmark: _GoBack]4. В редакции локального сметного расчета (сметы) № 02-01-01 «Капитальный ремонт фасада (Литер «А») МБДОУ ДС №33 «Журавлик»           г. Туапсе» (с корректировками), согласованную Сторонами в рамках дополнительного соглашения от 6 мая 2024 г. № 1 к контракту                            от 18 января 2024 г. № 0118300003223000558.2023, и в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 22 мая 2024 г. выявлен ряд недостатков, представленных в подпунктах 7.2.5.1 – 7.2.5.3. акта контрольного мероприятия. При приведении расчетов сметной стоимости проведенных работ в соответствие со сметными нормативами и исключения дублирования состава работ и материалов, Контрольно-счетной палатой усматривается факт неосновательного обогащения ООО «ЭРИКТРАНС», в ценах по состоянию на III квартал 2023 г., суммарно в размере 335 696,40 рублей с учетом НДС (20%) и тендерного коэффициента                                (К= 0,744999977506374)).
5. ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР»), в рамках исполнения обязательств по строительному контролю, (пункт 3.2. раздела 3 Обязательства исполнителя контракта от 26 января 2024 г. № 12 «Проверяет правильность оформления и соответствие фактическому выполнению актов по форме КС-2, исполнительной документации») допущено ненадлежащие исполнение принятых обязательств. 
6. Контрольно-счетной палатой усматривается факт неосновательного обогащения ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР») в размере 7 184,3  рубля (106 636,00 - 99 451,7) введу выявленного снижения стоимости выполненных ООО «ЭРИКТРАНС» работ и фактически не оказанных ООО «ДСРКРОТР» (правопреемник МУП «ДСРКРОТР») услуг.
7. В соответствии с п.9 ч.2 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отчет о результатах проверки направлен:
председателю Совета муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;
главе Туапсинского муниципального округа.
